



**Instituto Colombiano de Bienestar Familiar**  
**Cecilia De la Fuente de Lleras**

*Por la protección integral de la familia Colombiana*

CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN ELEMENTOS SALAS VIDEOCONFERENCIA REGIONALES								
ÍTEM	DEPARTAMENTO	CÁMARA	VIDEO BEAM	SISTEMA SONIDO	TELÓN ELÉCTRICO	TABLEROS INTERACTIVO	SEMANA DE INSTALACIÓN	DIRECCIÓN
1	AMAZONAS	X	X	X	X	X	2 SEMANA	CARRERA 4° No. 4 - 10 BARRIO GAITÁN
2	ANTIOQUIA	X	X	X	X	X	4 SEMANA	CALLE 45 NO. 79 - 141 LA AMÉRICA
3	ARAUCA	X	X	X	X	X	3 SEMANA	CALLE 21 NO. 1 - 24 BARRIO FUNDADORES
4	ATLÁNTICO		X		X	X	4 SEMANA	CRA 46 NO. 61 - 15 BARRIO BOSTON BARRANQUILLA
5	BOGOTÁ	X	X	X	X	X	6 SEMANA	AVENIDA CRA 50 NO. 26 - 51 CAN
6	BOLÍVAR		X	X	X	X	4 SEMANA	EDIFICIO CONCAS- SECTOR LA MATUNA; NO. 32A-50 PISOS 16 Y 17
7	BOYACÁ		X	X	X	X	3 SEMANA	CALLE 17 NO. 8 - 46 PARQUE JULIO FLORES kilómetro 3 Vía Paipa
8	CALDAS				X	X	5 SEMANA	CARRERA 23. 39 - 60
9	CAQUETÁ		X	X	X	X	2 SEMANA	TRANSVERSAL 6 AVENIDA CIRCUNVALAR FRENTE AL ANTIGUO CADS
10	CASANARE	X	X	X	X	X	3 SEMANA	DIAGONAL 9 NO. 8 - 85 MARGINAL DE LA SELVA
11	CAUCA	X	X	X	X	X	2 SEMANA	CALLE 6 CARRERA 26 ESQUINA SANTA ELENA
12	CESAR				X	X	5 SEMANA	CALLE 16A NO. 11 - 15 BARRIO LOPERENA
13	CHOCÓ		X		X	X	5 SEMANA	CALLE 26 NO 7-07. BARRIO ALAMEDA REYES
14	CÓRDOBA		X	X	X	X	4 SEMANA	CRA. 3 NO. 42-46
15	CUNDINAMARCA		X		X	X	1 SEMANA	Calle 53 no. 6-11
16	GUAINÍA	X	X	X	X	X	4 SEMANA	CALLE 17 A No. 12 - 45 BARRIO LOS LIBERTADORES
17	GUAJIRA				X	X	6 SEMANA	CALLE 15 CRA 15 ESQUINA CUATRO VÍAS AV. AEROPUERTO
18	GUAVIARE	X	X	X	X	X	6 SEMANA	AV. COLONIZADORES No. 23-106
19	HUILA		X	X	X	X	5 SEMANA	CALLE 21 No. 1 E - 40 SAN VICENTE DE PAUL
20	MAGDALENA				X	X	6 SEMANA	AV. FERROCARRIL CRA 12 NO. 55 - 25.
21	META	X	X	X	X	X	1 SEMANA	CARRERA 40 NO. 37 - 103

22	NARIÑO	X	X	X	X	X	2 SEMANA	CRA 3 CON CALLE 23 ESQUINA B/ EL MERCEDARIO
23	NORTE DE SANTANDER		X	X	X	X	3 SEMANA	CALLE 5 AN AV. 13 E BARRIO SAN EDUARDO
24	PUTUMAYO		X	X	X	X	2 SEMANA	CALLE 14 No. 9 - 100. AVDA. SAN FRANCISCO
25	QUINDÍO		X	X	X	X	1 SEMANA	CARRERA 23 CALLES 3RA Y 4TA BARRIO SESENTA CASAS ARMENIA
26	RISARALDA				X	X	5 SEMANA	CARRERA 8A BIS NO. 35 - 11
27	SAN ANDRÉS	X	X	X	X	X	4 SEMANA	AVENIDA FRANCISCO NEWBALL CALLE 6 A NO. 1-82
28	SANTANDER		X	X	X	X	2 SEMANA	(KM 2 VÍA CAFÉ MADRID)
29	SEDE NACIONAL - SALA DE VIDEOCONFERENCIA		X		X	X	1 SEMANA	AVENIDA CARRERA 68 No 64C - 75
30	SEDE NACIONAL - AUDITORIO CARLOS LLERAS	X					1 SEMANA	
31	SEDE NACIONAL - SALA DE JUNTAS DIRECCIÓN GENERAL	X	X	X	X	X	1 SEMANA	
32	SUCRE				X	X	6 SEMANA	TRANSVERSAL 27C NO. 27A – 21
33	TOLIMA	X	X	X	X	X	3 SEMANA	AV. CARRERA 5 N° 43 - 23 FRENTE PISCINAS OLÍMPICAS
34	VALLE				X	X	5 SEMANA	AVENIDA 2A NORTE NO. 33 AN - 45 BARRIO PRADOS DEL NORTE
35	VAUPÉS	X	X	X	X	X	6 SEMANA	CARRERA 14 CALLE 15 - 07 BARRIO CENTRO
36	VICHADA	X	X	X	X	X	3 SEMANA	Carrera 11 No. 14 - 70
TOTAL		16	28	24	35	35	6 SEMANAS	

**Nota:** La(s) MCU deberá ser instaladas en la 1 semana